事業スケジュール

別紙４

附属棟想定事業スケジュール

内　容	2019年度（令和元年）								2020年度（令和２年）												2021年度（令和３年）								
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
公募期間					■	■	■																						
契約協議							■	■																					
協定締結								■																					
敷地調査・実施設計									■	■	■	■																	
契約締結												■																	
確認申請													■	■															
工事期間															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
竣工																											■		
賃貸借期間																												■	■

土地区画整理スケジュール

内　容	2019年度（令和元年）								2020年度（令和２年）												2021年度（令和３年）								
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
区画整理工事	■	■	■	■	■	■	■																						
換地処分								■																					

病院棟工事スケジュール

内　容	2019年度（令和元年）								2020年度（令和２年）												2021年度（令和３年）								
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
病院棟工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
開設準備																										■	■	■	
開院																												■	